

工 事 名：笹目小学校電気設備改修工事				工 期：平成24年 6月 29日～平成25年 2月 28日										発 注 者：戸田市長 神保 国男										戸田市		監督者		設計管理		現場代理人		備考				
工事場所：埼玉県戸田市笹目6-9-1				総 合 工 程 表（管理教室棟、教室棟）										請 負 者：株式会社菅原電気工事																						
契約金額： ¥50, 518, 650円				現場代理人：菅原 周三																																
工 種	種 別	細 別	階	7月																																
				1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火		
準備工	定例会議																																			
	現場調査																																			
電気設備工	照度測定	着工前																																		
	仮設事務所																																			
	書類等作成																																			
	撤去	管理教室棟、教室棟																																		
	配管、配線	教室棟	1F																																	
	配管、配線	管理教室棟、教室棟	2F																																	
	配管、配線	管理教室棟、教室棟	3F																																	
	配管、配線	管理教室棟、教室棟	4F																																	
	器具取付	教室棟	1F																																	
	器具取付	管理教室棟、教室棟	2F																																	
後片付工	器具取付	管理教室棟、教室棟	3F																																	
	器具取付	管理教室棟、教室棟	4F																																	
備 考				夏 休 み																															―― 計画 ―― 実施	